

График строительства

	Наименование здания и этапа строительства	График строительства																																				
		апр.18	май.18	июн.18	июл.18	авг.18	сен.18	окт.18	ноя.18	дек.18	январ.19	фев.19	мар.19	апр.19	май.19	июн.19	июл.19	авг.19	сен.19	окт.19	ноя.19	дек.19	январ.20	фев.20	мар.20	апр.20	май.20	июн.20	июл.20	авг.20								
1	Гостиничные здания																																					
1.21	Гостиница 21																																					
	<i>фундамент</i>																																					
	<i>каркас</i>																																					
	<i>крыша</i>																																					
	<i>фасад</i>																																					
	<i>инженерные сети</i>																																					
	<i>отделочные работы</i>																																					
1.22	Гостиница 22																																					
	<i>фундамент</i>																																					
	<i>каркас</i>																																					
	<i>крыша</i>																																					
	<i>фасад</i>																																					
	<i>инженерные сети</i>																																					
	<i>отделочные работы</i>																																					
1.23	Гостиница 23																																					
	<i>фундамент</i>																																					
	<i>каркас</i>																																					
	<i>крыша</i>																																					
	<i>фасад</i>																																					
	<i>инженерные сети</i>																																					
	<i>отделочные работы</i>																																					
1.24	Гостиница 24																																					
	<i>фундамент</i>																																					
	<i>каркас</i>																																					
	<i>крыша</i>																																					
	<i>фасад</i>																																					
	<i>инженерные сети</i>																																					
	<i>отделочные работы</i>																																					
1.25	Гостиница 25																																					
	<i>фундамент</i>																																					
	<i>каркас</i>																																					
	<i>крыша</i>																																					
	<i>фасад</i>																																					
	<i>инженерные сети</i>																																					
	<i>отделочные работы</i>																																					
1.26	Гостиница 26																																					
	<i>фундамент</i>																																					
	<i>каркас</i>																																					
	<i>крыша</i>																																					
	<i>фасад</i>																																					
	<i>инженерные сети</i>																																					
	<i>отделочные работы</i>																																					
1.27	Гостиница 27																																					
	<i>фундамент</i>																																					
	<i>каркас</i>																																					
	<i>крыша</i>																																					
	<i>фасад</i>																																					
	<i>инженерные сети</i>																																					
	<i>отделочные работы</i>																																					
2	Бассейн																																					
	<i>фундамент</i>																																					
	<i>каркас</i>																																					
	<i>крыша</i>																																					
	<i>фасад</i>																																					
	<i>инженерные сети</i>																																					
	<i>отделочные работы</i>																																					
3	Наружные сети																																					
4	Благоустройство																																					

\_\_\_\_\_ /Инвестор

\_\_\_\_\_ /Соинвестор